
Die Baustelle im Griff 
Grössere Bauprojekte in komplexen Umgebungen bedürfen der  
Planung, Steuerung und Kontrolle der Material- und Personenflüsse. 
Durch die zielgerichtete Planung der Baulogistik wird das Potenzial 
für Einsparungen von Kosten und Zeit voll ausgeschöpft.

In einer städtischen Umgebung oder auf einem Be-
triebsgelände stellt sich neben der Frage, was ge-
baut werden soll, auch die Frage, wie es gebaut 
werden soll. Baumassnahmen haben Projektcha-
rakter: Neben einer Vielzahl von Akteuren und Ge-
werken gilt es, die Ressourcen der Baustellenins-
tallationen und der Mitarbeitenden, räumliche 
Einschränkungen und Kosten der Baumassnahme 
sowie den Zeitplan im Griff zu haben. 

Die Baulogistikplanung ermöglicht, dass Bauwerke 
auch auf engstem Raum und mit ambitionierten 
Terminplänen entstehen können. Sie befasst sich 
zum einen mit der Sicherstellung der Ver- und Ent-
sorgung des Projektes mit Baustoffen und deren 
terminlichen Koordination zur Verarbeitung in dem 
zu erstellenden Bauwerk. Zum anderen beinhaltet 
sie eine ganzheitliche Planung, Steuerung und Um-
setzung aller Prozesse, welche den eigentlichen 
Bauablauf betreffen. 

Dabei liegt der Fokus auf einer durchgängigen Pla-
nung und der Sicherstellung der allgemeinen Ar-
beitssicherheit von den Vorbereitungsarbeiten bis 
zur Inbetriebnahme der Bauwerke. 

Baulogistik sichert den quantitativen und qualitativen 
Erfolg von Bauprozessen und dient der Einsparung 
von Bauzeit sowie Material-  und Transportkosten un-
ter Berücksichtigung bestehender und während der 
Baustelle in Betrieb befindlicher Bauelemente.

Neben der eigentlichen Bauplatzinstallation inkl. Kran- 
und Bauliftstandorten erarbeiten unsere Spezialisten 
auch Lösungen für die Baustellenzu- und wegfahrt 
sowie die Zutrittskontrolle und den Aufenthalt des 
Baustellenpersonals. Wir planen Ihre Sicherheitsein-
richtungen inkl. Alarmierungs- und Räumungsmass-
nahmen und ermöglichen die Steuerung der Ver- und 
Entsorgung des Bauprozesses mittels webbasierten  
Online-Avisierungssystemen.

Unsere Baulogistiker unterstützen Sie dabei, Termin-
plan, Qualitätsvorgaben und Kostenrahmen einzuhal-
ten. Sie lösen bereits in frühen Planungsphasen die 
Fragestellungen und sorgen so dafür, dass in der 
Realisierungsphase keine Überraschungen auftreten.

Auf der Rückseite geben wir Ihnen einen Überblick zu 
unserem Leistungsangebot im Bereich Baulogistik.
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Ihre Ansprechpartner  
für Baulogistik

Blick in unsere Referenzen

Neubau Bau 1, Bau 2, pRED-Center Basel  
F. Hoffmann-La Roche AG
•	 Übergeordnete Baulogistikplanung  

inkl. Krankoordination

•	 Baugesuchspläne und -dokumente für 
temporäre Allmendnutzung

•	 Fachplanung Baulogistik

•	 Erstellen Baustellensicherheitspläne

•	 Konzept Bauplatzinstallationng u

•	 Rettungs- und Alarmierungskonzept

Hochschulgebiet Zürich Zentrum
•	 Übergeordnete Bauphasenplanung

•	 Management Baustellenverkehr

•	 Logistikmengen

•	 Baustellenpersonal

Spitalbauten: Universitätsspital Basel  
(K2 + K3), Universitätsspital Zürich 
(CM1/2),  Claraspital Basel,  
Kantonsspital St. Gallen und  
Ostschweizer Kinderspital
•	 Definition der Bauphasen

•	 Konzept Baustellenlogistik

•	 Erstellen Baustelleninstallationspläne

•	 Termin- und Ablaufplanung

Neubau Protinus, Bern, CSL Bering AG
•	 Baulogistikplanung 

•	 Baustellenverkehr, Kranplanung

•	 Baustellenpersonal 

•	 Fachbauleitung Baulogistik

Areal Kaiseraugst Ost 
F. Hoffmann-La Roche AG
•	 Zentrale Baustelleinrichtungen

•	 Baustellenverkehr

•	 Übergeordnete Verkehrsplanung

•	 Ver- und Entsorgung

•	 Modul 1000 Baustellenmitarbeitende

•	 Betriebskonzept Baustelle 

•	 Zutrittskontrolle

Unser Angebot

Baubewilligungs- und Behördenthemen  
•	 Bedarfsabklärung der Baustelleninstallationsflächen und Provisorien
•	 Temporäre Beanspruchung von Allmendflächen
•	 Massnahmen für Baumerhalt/ -ersatz/ -fällungen
•	 Verkehrsführung, Signalisations- und Markierungsplanung während der Bauzeit

Übergeordnete Baulogistik
•	 Verkehrsstromanalyse auf Industrie- oder Gewerbearealen während der Bauzeit
•	 Darstellung komplexer Bauabläufe mehrerer Bauobjekte auf dem Areal
•	 Planung gemeinsam genutzter Baustelleninstallationen für mehrere Bauobjekte
•	 Koordinierte Kranplanung

Baulogistikplanung
•	 2D- bis 4D- Bauablaufplanung und Darstellung Bauphasen
•	 Terminplanung auch im Lean Construction Management-System
•	 Planung der Baustelleneinrichtung und -umschliessung inkl. Fluchtmöglichkeiten
•	 Betonversorgung und -förderung, gerüstloses Bauen
•	 Winterbau, Witterungsschleusen, Bauheizung, Innen- und Aussengerüste

Management Baustellenverkehr
•	 Definition Zu- und Wegfahrten sowie Umschlags- und Lagerplätze
•	 Abschätzung Anzahl LkW-Fahrten pro Bauphase
•	 Definition der Anforderungen zur Steuerung der Transporte
•	 Beratung und Evaluation eines Online Avisierungssystems (OAS)

Warenfluss auf der Baustelle: Ver- und Entsorgung
•	 Horizontal- und Vertikaltransporte, Krankonzept, Bauaufzüge, Fassadenmontage 
•	 Einbringungskonzepte, Flächenpläne Geschosse, Lagerflächen / -podeste

Baustellenpersonal
•	 Unterbringung des Baustellenpersonals, Projekt- und Bauleitung, Büros 
•	 Planung von Modulanlagen für Verpflegungsstationen, Sanitäre Einrichtungen etc.
•	 Parkplätze, Gehwege / Passerellen, Drehkreuzanlagen, Zutrittskontrollsystem für 

Baustellenmitarbeiter, Verhaltensregeln auf der Baustelle

Fachbauleitung Baulogistik
•	 Koordination der Materialeinbringung, Umschlag- und Einbringgeräte
•	 Verwaltung und Bewirtschaftung der Lagerflächen
•	 Operative Führung der Mitarbeiter Baulogistik

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz auf dem Bau
•	 Baustellenbezogene Gefahrenanalyse und Risikobeurteilung
•	 Planung der Sicherheitsmassnahmen pro Bauphase
•	 Erstellen Notfall- und Rettungskonzept
•	 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (SiGeKo)
•	 Schulung / Instruktion aller Projektbeteiligten
•	 Durchführen von Sicherheitsrundgängen auf der Baustelle


